

# 平成17年度事業報告書

(平成17年4月1日から平成18年3月31日)

## 1 明野廃棄物最終処分場に係る経緯

平成17年度には、明野廃棄物最終処分場問題の解決を目指し、峡北地区最終処分場整備検討委員会や地元説明会が開催され、当事業団も事業主体という立場で参加した。

### 平成17年5月25日 整備検討委員会の開催

前年度に協議・決定された適地基準に基づいて、当事業団が旧明野村内から机上調査により抽出した8箇所の適地調査結果から、水道水源からの距離や北杜市の土地利用計画等により3箇所が適地候補地として抽出された。

### 平成17年5月30～31日 現地確認の実施

上記3箇所の適地候補地について、当事業団が現地確認を実施した。

### 平成17年7月5日・7日 地元説明会への参加

北杜市明野町の区長や北杜市の地域委員の方々を対象とした地元説明会に参加し、施設の安全性等の説明を行った。

### 平成17年7月15日 整備検討委員会の開催

3箇所の適地候補地について、県による概況調査結果が報告された。浅尾の現計画地についても概況調査を実施したうえで、現計画地と抽出された3箇所の計4箇所から最終的な候補地を選定することが決定された。

### 平成17年8月9日 整備検討委員会による現地視察の実施

4箇所の状況を把握するため、委員による現地視察が実施された。

### 平成17年8月12日・23日 地元説明会への参加

明野町の区長、地域役員、北杜市地域委員、各種団体の長の方々を対象とした地元説明会に参加し、施設の安全性等の説明を行った。

**平成17年8月19日 整備検討委員会の開催**

浅尾の現計画地の概況調査結果が報告されたことを受けて、適地候補地4箇所について比較・検討が行われた。

**平成17年9月6日～26日 地元説明会への参加**

旧明野村内の全戸を対象とした地区別説明会(10日間 13会場)に参加し、施設の安全性等の説明を行った。

**平成17年9月20日 整備検討委員会の開催**

県から旧明野村内での地区別説明会の状況について報告があり、専門家からの意見やコンサルタント会社の総合評価をもとに4箇所の比較検討がさらに進められた。

**平成17年10月14日 整備検討委員会の開催**

4箇所の適地候補地について、意見集約が行われ、浅尾の現計画地が建設候補地に選定された。

**平成17年10月20日 検討結果の報告**

峡北地区最終処分場整備検討委員会会長(小野葎崎市長)から山本知事に対して、検討結果の報告がなされた。

**平成17年11月11日 知事臨時記者会見**

**< 候補地の決定について >**

「検討委員会からの意見集約結果を尊重するとともに、産業界のご意見等も踏まえる中で、本日、浅尾の現計画地を建設地とすることに決定致しました。」

**平成17年12月1日 北杜市が県に要望書を提出**

北杜市長から知事に対し、処分場建設受入を前提とした安全対策と地域振興事業等に対する要望書が提出された。

**平成17年12月21日 県・北杜市との協定書の締結**

上記要望書の内容を踏まえて、当事業団と県・北杜市の3者による建設に向けた「基本協定書」を締結した。

## 2 建設に向けた事業等の状況

### 設計等業務委託

#### (1) 処分場設計業務委託

県・北杜市との基本協定に基づき、廃棄物処理法等の許可済みの計画に対し埋立廃棄物量を3割程度減量し、周辺の埋蔵文化財にも配慮した、規模縮小を図るための設計見直しを発注。

(平成18年1月契約 現在作業中、本年8月末完了予定)

#### (2) 残土処理場整備測量・設計業務委託

処分場建設に伴う残土処理場整備のための測量・設計業務委託を発注。

(平成18年3月契約 現在作業中、本年5月末完了予定)

### 先進地視察

地元の理解をさらに深めて頂くため、朝神8地区の住民の方を対象とした、最新の公共関与による最終処分場の視察を実施。

- ・視察先 「エコフロンティアかさま」 茨城県笠間市福田165-1  
茨城県環境保全事業団により建設、昨年8月に埋立開始
- ・視察日 第1回 平成18年1月17日(火)  
第2回 平成18年1月25日(水)
- ・参加者 第1回 47名  
第2回 19名 (合計66名)

### オオタカ等モニタリング調査

#### (1) オオタカ等古巣確認調査

平成16～17年については、建設予定地の選定作業の状況を勘案し、オオタカの繁殖期モニタリング調査を中断していたため、最終処分場の建設に向けてオオタカ保護策を実効あるものにするために、調査を中断していた期間のオオタカ等の繁殖状況を推測し、今年の繁殖期における調査を効率的に実施することを目的としてオオタカ等の古巣確認調査を実施。

(平成17年12月契約 本年1月未完了)

(2) オオタカ等モニタリング調査

平成13年度に公表したオオタカ保護対策の一環として、建設予定地周辺のオオタカ等猛禽類の繁殖状況を把握するためのモニタリング調査を発注。

(平成18年2月契約 現在調査中、本年8月未完了予定)

4月末には、建設予定地から離れた平成13～15年に営巣が確認された付近でオオタカの繁殖活動を確認。

### 3 理事会・評議員会の開催状況

(1) 理事会

平成17年5月25日(水) ホテル談露館

辞任に伴う評議員の選任について

平成16年度事業報告について

平成16年度収支決算報告について

平成17年12月22日(木) 古名屋ホテル

辞任に伴う評議員の選任について

報告事項 明野廃棄物最終処分場の経緯について

平成17年度事業計画の変更について

平成17年度補正予算について

平成18年3月29日(水) 古名屋ホテル

任期満了に伴う評議員の選任について

任期満了に伴う役員の選任について

明野廃棄物最終処分場の建設計画について

建設事業に係る国・県補助金について

建設事業に係る借入金について

平成18年度事業計画について  
平成18年度予算について

(2) 評議員会

平成17年5月25日(水) ホテル談露館  
平成16年度事業報告について  
平成16年度収支決算報告について

平成17年12月22日(木) 古名屋ホテル  
辞任等に伴う理事の選任について  
報告事項 明野廃棄物最終処分場の経緯について  
平成17年度事業計画の変更について  
平成17年度補正予算について

平成18年3月29日(水) 古名屋ホテル  
任期満了に伴う理事・監事の選任について  
明野廃棄物最終処分場の建設計画について  
建設事業に係る国・県補助金について  
建設事業に係る借入金について  
平成18年度事業計画について  
平成18年度予算について