



平成 23 年 11 月 4 日 (金)

埋め戻し廃棄物の積み込み状況



同日 (11/4)

二層目の廃棄物の埋め戻し状況



同日 (11/4)

二層目の廃棄物の埋め戻し完了



同日 (11/4)

前葉に同じ





平成 23 年 11 月 8 日(火) 廃棄物の埋め戻し及び覆土完了後の掘削場所



同日(11/8) 埋め戻し完了後の廃棄物仮置場所



同日(11/8)

内幕洗浄に着手



同日(11/8)

換気装置ダクトも洗浄





平成 23 年 11 月 9 日 (水)

天井部分の内幕も降ろして洗浄



同日 (11/9)

内幕の撤去に着手



同日(11/9)

内幕撤去の状況



同日(11/9)

内幕撤去完了





平成 23 年 11 月 10 日 (木) 被覆テント外幕の撤去に着手



同日 (11/10) 外幕の撤去状況



同日 (11/10)

外幕の撤去状況



同日 (11/10)

外幕の撤去状況





同日(11/10)

外幕の撤去状況



同日(11/10)

外幕の撤去完了





平成 23 年 11 月 11 日(金) 被覆テントの骨組み解体に着手



同日(11/11) 骨組み解体の状況





同日 (11/11)

骨組み解体の状況



同日 (11/11)

骨組み解体の1日目終了





平成 23 年 11 月 14 日 (月)

被覆テントの骨組み解体状況



同日 (11/14)

骨組み解体の 2 日目終了